



PROJET TRIBOX-2012-A

**Auteur : SECK
Mbaye Gueye**

Bilan d'avancement + Macro- planning v2 du groupe

Membres du projet:

**GUITTON Jordan
MORELLE Romain
SECK Mbaye Gueye**

Responsable de la formation:

MOTAMED Cina

Client:

DUSSART Dominique

CONTRÔLE DU DOCUMENT

Historique des versions :

Date de début : 05/12/12

Auteur : SECK Mbaye Gueye

Date	Version	Action/Modification apportée	Contributeur
09/01/13	1.0	Création de la version 1.0	Mbaye Gueye seck

Distribution :

Document destiné à être publié sur: <http://tribox-2012-a.free.fr> .

État :

Terminé.

Sécurité et confidentialité :

Aucune.

Responsabilité :

Ne s'applique pas.

Notes sur cette édition :

Cette publication concerne le projet tutoré tribox-2012-a.

TABLE DES MATIÈRES

I) Présentation du document.....	4
1) But.....	4
2) Cadre.....	4
2) Contenu.....	4
II) Macro-Planning v1 (rappel).....	5
1) Note d'édition.....	5
2) Planning des activités.....	5
III) Bilan d'avancement.....	6
1) Note d'édition.....	6
2) Planning des activités.....	6
IV) Macro-Planning v2.....	7
1) Note d'édition.....	7
2) Planning des activités.....	7

1) PRÉSENTATION DU DOCUMENT

1) BUT

Le but de ce document est de faire le bilan de l'avancement et le macro-planning v2 qui mettent en œuvre la planification des 100h de travail à effectuer sur le projet tutoré avec un rappel du macro-planning individuel v1.

2) CADRE

Ce rapport est rédigé par SECK Mbaye Gueye étudiante en licence professionnelle "Réseau et Système de Communication" et concerne le projet tribox2012-a.

2) CONTENU

Se reporter à la table des matières.

II) MACRO-PLANNING V1 (RAPPEL)

1) NOTE D'ÉDITION

La version originale de ce document n'est pas automatiquement la même que celle proposée sur le site internet, mais est mise à jour le plus souvent possible. Pour de plus amples informations sur cette édition, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont disponible sur la page <http://tribox2012a.free.fr/equipe.html>.

La longueur de chaque ligne correspond aux délais impartis, régis par les dates butoirs indiquées dans le document :

"04_Avancement_pedagogique_des_projets_tutores_FC_bw_v_0_1_19_09_12.pdf".

2) PLANNING DES ACTIVITÉS

Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Travail Collectif																							
Création du site web V1.0		■	■																				
création des rubriques		■	■																				
Dépôt de l'adresse et autorisation sur ad hoc moodle			■																				
Création du règlement de l'équipe	■																						
Création de la charte graphique	■																						
Création du macro-planning Version0.1		■																					
Création de site web Version0.2					■	■	■	■															
Bilan de l'avancement								■	■														
Création du macro-planning Version0.2									■														
Note de cadrage										■	■												
Rapport de fin de projet													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PowerPoint de soutenance																				■	■	■	■
Soutenance de fin de projet																							■
Création de site web Version0.3																							■
Travail individuel																							
Macro-planning individuel V1.0	■	■																					
Fiche chronologique des activités individuelles		■	■	■	■																		
Fiche thématique des activités individuelles		■	■	■	■																		
Bilan de l'avancement+Macro-planning V2.0					■	■																	
Comptes rendus			■			■			■														
Travail Productif																							
Tester la téléphonie IP									■	■	■												
Installer TRIBOX												■	■	■	■	■	■						
Comparer les solutions prioritaires																	■	■					
Chiffrer les coûts																		■	■				

III) BILAN D'AVANCEMENT

1) NOTE D'ÉDITION

La version originale de ce document n'est pas automatiquement la même que celle proposée sur le site internet, mais est mise à jour le plus souvent possible. Pour de plus amples informations sur cette édition, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont disponible sur la page <http://tribox2012a.free.fr/equipe.html> .

La longueur de chaque ligne correspond aux délais impartis, régis par les dates butoirs indiquées dans le document :

"04_Avancement_pedagogique_des_projets_tutores_FC_bw_v_0_1_19_09_12.pdf".

2) PLANNING DES ACTIVITÉS

Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Travail Collectif																							
Création de site web Version0.1				Terminé																			
Création des rubriques				Terminé																			
Dépôt de l'adresse et autorisation sur ad hoc moodle				Terminé																			
Création du règlement de l'équipe		Terminé																					
Création de la charte graphique		Terminé																					
Création du macro-planning Version0.1			Terminé																				
Création de site web Version0.2								Terminé															
Bilan de l'avancement																							
Création du macro-planning Version0.2																							
Note de cadrage																							
Rapport de fin de projet																							
PowerPoint de soutenance																							
Soutenance de fin de projet																							
Création de site web Version0.3																							
Travail individuel																							
Macro-planning individuel			Terminé																				
Fiche chronologique des activités individuelles V0.1					Terminé																		
Fiche thématique des activités individuelles V0.1					Terminé																		
Bilan de l'avancement +Macro-planning V2.0																							
Compte Rendu																							
Travail Productif																							
Tester la téléphonie IP																							
Installer TRIBOX																							
Comparer les solutions prioritaires																							
Chiffrer les coûts																							

Bilan :

Certains livrables sont terminés en avance ce qui a permis d'entamer la création d'autres livrables. Le macro-planning n'a pas été respecté dans l'ensemble car les tâches déjà terminées étaient simples, et il fallait avancer vite dans leur création pour gagner du temps sur des activités plus longues et ainsi bénéficier d'une marge de temps supplémentaire en cas de difficultés ou de période d'indisponibilité prévus des membres du projet.

IV) MACRO-PLANNING V2

1) NOTE D'ÉDITION

La version originale de ce document n'est pas automatiquement la même que celle proposée sur le site internet, mais est mise à jour le plus souvent possible. Pour de plus amples informations sur cette édition, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont disponibles sur la page <http://tribox2012a.free.fr/equipe.html>.

La longueur de chaque ligne correspond aux délais impartis, régis par les dates butoirs indiquées dans le document :

"04_Avancement_pédagogique_des_projets_tutores_FC_bw_v_0_1_19_09_12.pdf".

2) PLANNING DES ACTIVITÉS

Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Travail collectif																							
Bilan de l'avancement Version 0.1																							
Création du macro-planning V0.2																							
Note de cadrage																							
Rapport de fin de projet																							
PowerPoint de soutenance																							
Soutenance de fin de projet																							
Création de site web Version 0.3																							
Travail individuel																							
Bilan de l'avancement version 0.2																							
Comptes rendus																							
Travail productif																							
Tester SIP																							
Tester TRIBOX																							
Comparer les solutions prioritaires																							
Chiffrer les coûts																							