



PROJET TRIBOX-2012-A

Auteur :
GUITTON
Jordan

Macro-planning v1 du groupe

Membres du projet:

GUITTON Jordan
MORELLE Romain
SECK Mbaye Gueye

Responsable de la formation:

MOTAMED Cina

Client:

DUSSART Dominique

CONTRÔLE DU DOCUMENT

Historique des versions:

Date de début: 21/11/2012

Auteur: GUITTON Jordan

Date	Version	Action/Modification apportée	Contributeur
21/11/12	1.0	Création du document et du macro-planning	Jordan
05/12/12	2.0	Création du PERT + Mise en forme du document	Jordan

Distribution:

Document destiné a être publié sur: <http://Tribox-2012-a.fr> .

État:

Terminé.

Sécurité et confidentialité:

Aucune.

Responsabilité:

Ne s'applique pas.

Notes sur cette édition:

Cette publication concerne le projet tutoré Tribox-2012-a.

TABLE DES MATIÈRES

I) Présentation du document.....	4
1) But.....	4
2) Cadre.....	4
2) Contenu.....	4
II) Macro-planning v1.....	5
III) Le PERT.....	5
1) Avant propos.....	5
2) Tableau du PERT.....	5
3) PERT graphique.....	5

1) PRÉSENTATION DU DOCUMENT

1) BUT

Le but de ce document est de faire le macro-planning v1 qui met en œuvre la planification des 100h de travail collectif à effectuer sur le projet tutoré.

2) CADRE

Ce rapport est rédigé par GUITTON Jordan étudiante en licence professionnelle "Réseau et Système de Communication" et concerne le projet tribox2012-a.

2) CONTENU

Se reporter à la table des matières.

II) MACRO-PLANNING V1

Semaine	GUITTON	MORELLE	SECK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Création du site web version 0.1																										
Création des rubriques																										
dépôt de l'adresse et autorisation sur ad hoc moodle																										
Création du règlement de l'équipe																										
Création de la charte graphique																										
Création du macro-planning version 0.1																										
Site Web version 0.2																										
Bilan de l'avancement version 0.1																										
Macro Planning version 0.2																										
Note de Cadrage																										
Rapport de fin de projet																										
Powerpoint de soutenance																										
Soutenance de fin de projet																										
Site Web version 0.3																										

III) LE PERT

1) AVANT PROPOS

Ce PERT a été construit à partir de l'avancement prévisionnel du fichier "Avancement pédagogique" disponible sur moodle.

2) TABLEAU DU PERT

Tache	Temps *	Description	Date butoire	nécessite	Marge **
A	2	Site web 0.1	2	début	2
B	2	règlement	2	début	2
C	2	Charte graphique	2	début	2
D	4	Macro Planing 0.1	4	début	0
E	2	Site web 0.2	6	A,B,C,D	0
F	2	Bilan	8	E	0
G	2	Macro Planing 0.2	8	E	0
H	2	Note Cadrage	10	F,G	0
I	11	Rapport de fin	21	H	0
J	11	Powerpoint de soutenance	21	H	0
K	1	Soutenance	22	J	0
L	1	Site 0.3	22	I,J	0

* Temps déduit par rapport aux dates butoires des taches précédentes
 ** Dans ce cas, la marge totale est égale à la marge libre

3) PERT GRAPHIQUE

