



PROJET TRIBOX-2012-A

Auteur :
GUITTON
Jordan

Fiche d'activité thématique

Membres du projet:

GUITTON Jordan
MORELLE Romain
SECK Mbaye Gueye

Responsable de la formation:

MOTAMED Cina

Client:

DUSSART Dominique

CONTRÔLE DU DOCUMENT

Historique des versions :

Date de début : 05/12/2012

Auteur : GUITTON Jordan

Date	Version	Action/Modification apportée	Contributeur
05/12/12	0.1	Rédaction du document	Jordan
08/01/13	0.2	Mise à jour du tableau des activités	Jordan
05/02/13	0.3	Mise à jour du tableau des activités	Jordan
20/03/13	0.4	Mise à jour	Jordan
02/04/13	0.5	Mise à jour	Jordan
30/04/13	1	Mise à jour	Jordan

Distribution :

Document destiné à être publié sur: <http://Tribox-2012-a.fr> .

État :

Terminé.

Sécurité et confidentialité :

Aucune.

Responsabilité :

Ne s'applique pas.

Notes sur cette édition :

Cette publication concerne le projet tutoré Tribox-2012-a.

TABLE DES MATIÈRES

I) Présentation du document.....	4
1) But.....	4
2) Cadre.....	4
2) Contenu.....	4
II) Fiche d'activités thématique.....	5
1) Note d'édition.....	5
2) Fiche d'activités.....	5

1) PRÉSENTATION DU DOCUMENT

1) BUT

Ce document a pour but de contenir la fiche d'activités thématique de Jordan GUITTON.

2) CADRE

Cette version classe les activités par ordre thématique. Une seconde version classant les activités par ordre chronologique est également disponible.

2) CONTENU

Se reporter à la table des matières.

II) FICHE D'ACTIVITÉS THÉMATIQUE

1) NOTE D'ÉDITION

Ce document renvoyant une fiche d'activités qui nécessite une mise à jour quotidienne, pour une raison évidente de gain de temps, la version internet de ce document ne sera pas systématiquement mise à jour à chaque modification de la fiche d'activités. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter l'auteur (via l'onglet contact du site de suivi de projet).

2) FICHE D'ACTIVITÉS

Activité	Travaux	Temps
Site web	Rédaction de la rubrique présentation	7H
	Rédaction de la page des livrables	
	Amélioration et corrections diverses	
Livable collectifs	Rédaction du modèle des livrables	14H
	Rédaction de la charte graphique	
	Ajout du pert dans le macro-planning collectif v0.1	
	Rédaction de la note de cadrage	
	Rédaction du livrable individuel Bilan d'avancement + macro planning v0.2	
	Rédaction du règlement	
Livrables individuels	Rédaction du macro-planning collectif v0.1	15H
	Rédaction du macro-planning individuel v0.1	
	Mises a jours des documents de suivi	
	Rédaction de la fiche d'activités individuelle	
Réunions	Rédaction de la fiche d'activité thématique individuelle	8H
	Réunions avec le client Mr.Dussart	
	Réunion de cadrage	
Divers	Réunions du groupe de travail	4H
	Compréhension du sujet	
Recherches	Réflexion sur le sujet	20H
	Recherches de documents sur le sujets	
	Recherches relative à la sécurité de la VOIP	
	Recherches relatives au fonctionnement et l'utilisation du protocole SIP	
Activités pédagogiques	Lecture et apprentissage sur le fonctionnement du VOIP	9H
	Installation,configuration et test de Trixbox (qui a posé de nombreux problèmes)	
Rapports	Configuration du téléphone cisco afin de le faire fonctionner (succès)	23H30
	Écriture du rapport au sujet 2 : Le protocole SIP	
	Écriture du rapport du sujet 3 : Installation et configuration de Trixbox	
	Écriture du rapport du sujet 6 : La sécurité lié à la VOIP	
	Écriture du bilan individuel	
	Participation au rapport Final	
Participation au PowerPoint de Soutenance		
Total	Temps Total	100H30